
 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących wyjaśnień treści zapytania ofertowego Gmina Waganiec 

informuje: 

 

1.      Czy w ramach terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym w punkcie IV ppkt 1 Zamawiający 

uwzględnił czas niezbędny dla uzyskania przez Wykonawcę decyzji środowiskowej oraz pozwolenia 

wodnoprawnego? 

Określny w zapytaniu ofertowym termin na realizację przedmiotu zamówienia (ponad 3 miesiące) 

powinien być wystarczający na pełną realizację przedmiotu zamówienia. 

2.      Czy Zamawiający uwzględnił konieczność pozyskania 1 decyzji środowiskowej dla układu dwóch 

dróg gminnych 160541C i 160546C? 

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazał konieczność uzyskania przez Wykonawcę wszystkich 

niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli 

będzie wymagana). To czy będzie wymagana zakwalifikować musi Wykonawca.  

3.      Czy Zamawiający posiada decyzję zwalniającą go jako zarządcę drogi z obowiązku budowy w pasie 

drogowym dróg gminnych objętych zapytaniem kanału technologicznego? 

Nie. 

4.      Jeśli nie to jaką procedurę dla kanału technologicznego Wykonawca ma przyjąć do wyceny? 

Uzyskanie odstępstwa od odpowiedniego ministra czy opracowanie w ramach zamówienia projekt 

kanału? 

Dla wyceny proszę przyjąć wkreślenie na projekcie zagospodarowania terenu kanału technologicznego 

oraz opisanie w legendzie, iż budowa kanału technologicznego zostanie objęta oddzielnym 

opracowaniem. Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie projektu kanału technologicznego. 

5.      Po analizie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RFRD oraz powołując się na 

zapis zawarty w zapytaniu ofertowym w punkcie III Opis przedmiotu zamówienia dokumentacja 

projektowa  zawierająca elementy jakich oczekuje Zamawiający jest nierealna do wykonania w terminie 

do 10 sierpnia 2021r. Samo pozyskanie mapy do celów projektowych  ze stosownymi pomiarami 

wysokościowymi dla wszystkich dróg objętych zamówieniem może w okresie letnim urlopowym 

potrwać kilka miesięcy. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy poprzez 

stosowne aneksy w przypadku gdy Wykonawca złoży w terminie umownym pierwotnym wnioski o 

stosowne warunki techniczne, opinie i decyzje administracyjne lecz organy ich nie wydadzą?  

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w wyjątkowych sytuacjach tj. 

m.in. w przypadku przeciągających się procedur związanych z uzyskiwaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień i decyzji. 


